

**КОМПЛЕКС МЕР («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)**  
по созданию и функционированию центра образования естественно-научной направленности «Точка Роста»  
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Школы № 22»  
по адресу: г. Усолье, ул. Солеваров, д. 161, в 2024 году

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	2 Формирование инфраструктурного листа для оснащения Центра «Точка Роста»	3 Управление образования Администрации МО «Город Березники», МАОУ «Школа № 22»	4 Направление инфраструктурного листа в Министерство образования и науки Пермского края (далее – МОН ПК)	5 Согласно графику, направляемому федеральным оператором
2.	Формирование перечня необходимого оборудования и мебели для Центра «Точка роста»	Директор МАОУ «Школа № 22», руководитель Центра «Точка роста»	Список необходимого оборудования и мебели	Декабрь 2023- январь 2024г.
3.	Приказ о создании Центра «Точка Роста»	Директор МАОУ «Школа № 22»	Приказ	Январь 2024г.
4.	Приказ о создании рабочей группы по реализации мероприятий по созданию Центра «Точка Роста»	Директор МАОУ «Школа № 22»	Приказ	Январь 2024г.
5.	Приказ об утверждении комплекса мер («дорожная карта») по созданию и функционированию Центра «Точка Роста»	Директор МАОУ «Школа № 22»	Приказ об утверждении комплекса мер («Дорожная карта»)	Январь 2024г.
6.	Приказ о назначении руководителя Центра «Точка Роста»	Директор МАОУ «Школа № 22»	Приказ	Январь 2024г.
7.	Подготовка информационной справки о МАОУ «Школа № 22»	Управление образования Администрации МО «Город Березники», МАОУ «Школа № 22»	Направление в МОН ПК информационной справки по форме	Не позднее 15 июня 2024 г.

8.	Утверждение положения о Центре «Точка роста»	Директор МАОУ «Школа № 22», рабочая группа	Приказ об утверждении положения	Не позднее 20 августа 2024 г.
9.	Разработка и утверждение штатного расписания Центра «Точка роста» (внесение изменений в штатное расписание МАОУ «Школа № 22»)	Управление образования Администрации МО «Город Березники», Директор МАОУ «Школа № 22» Руководитель Центра «Точка роста»	Приказ об утверждении штатного расписания Центра «Точка роста»	Не позднее 20 августа 2024 г.
10.	Приказ о назначении ответственного за хранение оборудования и определении места хранения	Директор МАОУ «Школа № 22»	Приказ	Март-апрель 2024г.
11.	Приказ о назначении ответственного за создание и ведение раздела Центра «Точка роста» на официальном сайте МАОУ «Школа № 22»	Директор МАОУ «Школа № 22»	Приказ	Март-апрель 2024г.
12.	Разработка содержания раздела сайта Центра «Точка роста» в соответствии с Методическими рекомендациями	Ответственный за сайт		Июль-август 2024г.
13.	Ведение раздела Центра «Точка роста» на официальном сайте МАОУ «Школа № 22»	Ответственный за сайт		Постоянно в течение года
14.	Разработка и утверждение должностных инструкций работников МАОУ «Школа № 22», которые будут реализовывать образовательные программы Центра «Точка Роста»	Директор МАОУ «Школа № 22», руководитель Центра «Точка роста»	Утвержденные должностные инструкции	Не позднее 20 августа 2024 г.
15.	Внесение изменений в ООП НОО, ООП ООО	Руководитель Центра «Точка роста», рабочая группа		До 01.09.2024г.
16.	Разработка и утверждение: Режима работы Центра «Точка роста» Расписание занятий Центра «Точка роста»	Директор МАОУ «Школа № 22», руководитель Центра «Точка роста»	Утвержденный режим работы и расписание занятий	До 01.09.2024г.
17.	Закупка необходимого оборудования и мебели для Центра «Точка роста»	Директор МАОУ «Школа № 22», руководитель Центра «Точка роста»	Укомплектованность кабинетов оборудованием и мебелью в соответствии с методическими рекомендациями	Не позднее 1 августа 2024 г.



18.	Проведение ремонтных работ в помещениях школы для создания Центра «Точка роста»	Управление образования Администрации МО «Город Березники», Директор MAOY «Школа № 22»	Ремонт помещений в соответствии с дизайн-проектом и зонированием помещений	До 20 августа 2024 г.
19.	Приемка материальных ценностей и услуг в рамках создания Центра «Точка роста» с составлением соответствующего акта	MAOY «Школа № 22»	Направление в МОН ПК акта по форме	Согласно графика
20.	Проведение фотомониторинга по приведению помещений Центра «Точка роста» в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России	Управление образования Администрации МО «Город Березники», Руководитель Центра	Направление в МОН фотомониторинга по форме	Не позднее 20 августа 2024 г.
21.	Начало работы Центра «Точка роста»	Управление образования Администрации МО «Город Березники», Директор MAOY «Школа № 22»  Руководитель Центра	Информационное освещение в СМИ, наличие заполненного раздела о Центре «Точка роста» на сайте MAOY «Школа № 22»	Не позднее 15 сентября 2024 г.
22.	Проведение ежеквартального мониторинга выполнения показателей создания и функционирования центра «Точка роста»	Управление образования Администрации МО «Город Березники», Руководитель Центра	Направление в МОН отчета федеральному оператору по итогам мониторинга показателя	Не позднее 1 октября 2024 г., далее – ежеквартально
23.	Проведение повышения квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы с использованием средств обучения и воспитания Центра «Точка роста»	Управление образования Администрации МО «Город Березники», Директор MAOY «Школа № 22»  Руководитель Центра, педагоги	Удостоверение о прохождении КПК педагогов. Направление в МОН отчета по форме	В течение 2024 года